資料5

# 石西礁湖自然再生協議会設立に向けたスケジュール（案）

平成17年7月3日

**自然再生推進調査専門委員会（最終）**

**石西礁湖自然再生マスタープランの決定**

**自然再生推進調査結果及びマスタープラン報告会**

平成17年7月～

**関係行政機関との調整**

・関係機関への参加要請
・呼びかけ機関の決定
・運営体制の検討
・役割分担の検討

**社会科学調査の実施と普及啓発**

・資料収集
・漁業者及びダイビング事業者に対するグループヒアリング、ワークショップ
・住民意識のアンケート調査
・地域住民対象のワークショップ
・関係団体に対するヒアリング

行政機関同士の十分な意思疎通

ステークホルダー・キーマンとの十分な連携

実践・参加意欲の高揚

平成17年10月頃

自然再生協議会参加者・参加団体の募集

平成17年12月頃

**自然再生協議会の設立**

（石西礁湖自然再生事業支援専門委員会（仮称）の設置）

平成18年3月頃

**自然再生全体構想策定**

**（マスタープランを下敷きにして、自然再生推進法に基づく全体構想を協議会で決定）**

**・自然再生の対象となる区域**
**・自然再生の目標**
**・協議会に参加する者の名称又は氏名とその役割分担**
**・その他の自然再生の推進に必要な事項**

**自然再生事業実施計画案の検討（実施主体毎に作成）**

**・個々の自然再生事業の対象となる区域**
**・個々の自然再生事業の内容**
**・周辺地域の自然環境との関係と自然環境の保全上の意義・効果**
**・事前調査や事業期間中・実施後のモニタリングの具体的な計画**
**・その他の自然再生事業の実施に必要な事項**

**各主体による自然再生事業の実施**