

石西礁湖自然再生事業支援専門委員会 全体スケジュール

資料3

自然再生協議会の流れ

支援専門委員会の流れ

17
年度

協議会の設置

委員会の設置

18
年度

自然再生全体構想の検討
→策定

石西礁湖とその周辺
における調査手法・
調査結果の評価

自然再生の技術・手
法及び実施に対する
助言・指導

19
年度

自然再生事業実施計画案の協議

環境省が作成する自然再生事業実施
計画に対する助言・指導

自然再生事業
実施計画の作
成(環境省)

20
年度
以降

自然再生事業の実施に係る
連絡調整

環境省が自然再生事業実施計画に
基づき実施する自然再生事業に対
する評価、助言・指導